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	Annexe 1
	Exemples de missions complémentaires de maîtrise d’œuvre et d’assistance couramment rencontrées


A. Missions complémentaires courantes
Commentaires : Peuvent être confiées  au Maitre d’œuvre les missions complémentaires de maitrise d’œuvre suivantes, suivant choix du Maitre de l’ouvrage en rapport avec la spécificité de l’ouvrage à construire.
A.1 Géotechnique pour l’infrastructure

Commentaires : La géotechnique est une spécialité forte de l’infrastructure, qui exige des compétences spécifiques. Le Maitre de l’ouvrage aura intérêt, chaque fois que cela est possible, à privilégier des marchés spécifiques de service concernant les reconnaissances et études géotechniques associées à l’ouvrage. Lorsque les études géotechniques ne peuvent pas être exécutées séparément dans le sens où elles conditionnent la conception mais aussi l’optimisation de l’ouvrage dont elles constituent une donnée de base importante, les études d’interprétation géotechniques et calculs de dimensionnement associées (classiquement les études G2 et G3) devraient être demandées au groupement de maitrise d’œuvre, mais il convient à ce moment là que le maitre de l’ouvrage ait fait exécuter préalablement à la mission de maitrise d’œuvre les investigations et essais permettant de faire figurer les données de départ permettant d’apprécier le contexte général au programme de l’opération (il s’agit en général des missions G11 et G12).

A.1.a Introduction 
Les deux domaines de l’infrastructure et de la géotechnique sont intimement liés :

· Infrastructure et Géotechnique : traduisent l’enracinement des projets dans le terrain

· Structure et technique : traduisent l’approche qualitative, base de la démarche de l’ingénierie

Dans la pratique, ces domaines sont également indissociables, pour mener à bien les projets d’aménagement de nos espaces. C’est aussi : la bonne adaptation des structures au sol, gage de performance et d’économie.

A.1.b Enchaînement des missions, interdépendances

Les deux domaines sont régis par des règles et stades d’études qu’il convient préalablement de cadrer entre eux.

Nous retiendrons l’échelle chronologique suivante, basée respectivement sur la loi MOP et la Norme des missions géologiques – NFP 94-500

	INFRA (MOP)
	DIA
	PRE
	AVP
	PRO
	ACT
	EXE
	VISA
	DET
	OPC
	AOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	géotechnique
	G5
	G11
	G12
	G2
	G2
	G3
	G4
	G3 G4
	G4
	G4


A chaque stade de l’étude d’un projet, la mission correspondante doit pouvoir être associée à la mission géotechnique adaptée.
A.1.c Etudes préliminaires

Le type de mission
De ce qui précède, l’étude préliminaire d’infrastructure doit nécessairement être associée à une étude de faisabilité géotechnique, également préliminaire, de type G11.

Le contenu de la mission
Cette mission est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une première identification géologique d’un site selon la norme NFP 94-500 : 

· Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.

· Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

· Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation du projet au site, et une première identification des risques.

Sur le terrain, les reconnaissances sont autant que faire se peut non destructives (géophysique par exemple), en fonction des autorisations d’accès obtenus.

La définition des missions complémentaires

Le cahier des charges correspondant aux missions complémentaires doit pouvoir s’appuyer sur la définition préalable des aléas, probables ou possibles, soulevés lors de l’étude préliminaire.

Le programme d’investigations est alors précisé pour la consultation des bureaux d’études géotechniques.

Les missions complémentaires et l’aléa géotechnique
Qu’est-ce-que l’aléa 

Il s’agit de facteurs internes (comportement du sol) ou externes (météo, actions humaines) qui peuvent conduire à l’apparition des désordres ou sinistres.

Ces facteurs sont probabilistes, non certains.

L’aléa doit être exprimé en termes d’incidences techniques, financières (tendances ou estimations en fourchette large) et de délais.

L’aléa est ainsi porté à la connaissance du Maître d’ouvrage qui, étant informé, est à même de repréciser la hauteur de ces engagements. Le niveau de prestation étant fixé, le Maître d’ouvrage doit assumer de fait l’aléa résiduel qu’il admet. Il est donc amené à assumer les conséquences financières et temporelles (délais) de ces choix.
Le contenu des missions
Les missions proposées correspondent au levé des incertitudes ou aléas préalablement exposés.

Le volume et la nature des investigations doivent répondre spécifiquement à ces questions : ceci permet de justifier et d’adapter au mieux le contenu des missions.

Le contenu de la mission est proposé à la consultation par la Maîtrise d’œuvre et le géotechnicien de la phase préliminaire.

A.2 Etudes hydrauliques pour l’infrastructure

· Caractérisation des sous bassins versants :

· Vérification des caractéristiques physiques : surface, pente, temps de concentration …

· Vérification de l’occupation du sol actuelle et future, estimation du coefficient de ruissellement,

· Vérification des débits générés actuels et futurs pour les différentes périodes de retour envisagées.

· Vérification de la capacité des ouvrages en place

· Dimensionnement des ouvrages :

· Vérification des conditions de collecte des eaux de ruissellement,

· Vérification des conditions de rejet des eaux de ruissellement au milieu naturel,

· Rétablissement des écoulements naturels,

· Note explicative,

· Estimation.

· Sous-dossier hydraulique/assainissement

· Plans d’aménagements,

· Note explicative,

A.3 Dossiers règlementaires

· Installation classée pour l’environnement (ICPE)
· Dossier administratif

· Suivi de l’instruction jusqu’à l’autorisation

· Dossier de défrichement

· Dossier administratif

· Suivi de l’instruction jusqu’à l’autorisation

· Etude d’Impact

· Mesures

· Calculs

· Simulations

· Dossier réglementaire

B. Autres missions
Peuvent être confiées  au Maitre d’œuvre les missions complémentaires d’assistance suivantes, suivant choix du Maitre de l’ouvrage en rapport avec la spécificité de l’ouvrage à construire
Commentaires : les missions confiées à ce titre n’ont pas pour objet de pallier la carence dans la démarche de programmation. Elles ne peuvent donc comprendre les études relatives à la faisabilité et aux données de l’opération (par exemple étude de déplacement, étude de sécurité routière et accidentologie, risques naturels,…….)
B.1 Topographie pour l’infrastructure

· Levé topographique nécessaire à l’opération 

Commentaires : le maitre de l’ouvrage veillera à bien séparer topographie et droit des sols. La mission topographique ne doit pas contenir de prestations relatives à l’exercice de géomètre expert, afin de ne pas dénaturer l’objet du marché et restreindre l’accès au marché aux professions règlementées. Chaque fois que cela est possible, et surtout si la prestation revêt d’une importance non négligeable dans le marché, le Maitre de l’ouvrage aura intérêt à créer un marché spécifique d’étude et de service connexe au marché de la maitrise d’œuvre technique et architecturale de l’ouvrage. Il pourra par contre être demandé au maitre d’œuvre de participer à l’élaboration du cahier des charges technique de cette prestation, sous forme d’une mission spécifique élaborée en début de marché et bien spécifiée au CCTP.

· Implantation

· Bornage

· Parcellaire

· Application Cadastre 
B.2 Archéologie dans emprises de l’infrastructure

· Fouilles préventives,

· Fouilles complémentaires
B.3 Procédures d’Expropriation
· Dossier Administratif

B.4 Dossier de Servitudes

· Dossier Administratif

B.5 Dossier d’Occupation Temporaire

· Dossier Administratif

B.6 Dossier d’Autorisation de Voirie

· Dossier Administratif

B.7 Pollution et Risques Industriels

· Définition des sondages à réaliser pour lever les incertitudes

· Réalisation de sondages destructifs

· Interprétation et préconisations pour le projet

B.8 Dossier Atmosphères Explosives

· Dossier Administratif
	Annexe 2
	Canevas indicatif du contenu des éléments de mission, à adapter suivant le type d’ouvrages


NB : ce canevas sert de base pour la rédaction d’une annexe par « pôles métiers », c’est-à-dire une annexe suivant les principales spécialités de l’infrastructure.
Cette annexe peut être utilisée si nécessaire mais doit nécessairement être complétée.
TP2 Mission témoin
A.1 Etudes d'Avant-projet – Ouvrages Linéaires (A.P. O.L.)
	Contenu du Projet
	Observations

	Confirmation de la faisabilité par : 
	Collecte des études précédemment réalisées (EP, DIAG)

	
	Reconnaître le site d’implantation

	
	Occupation du sol (demande de renseignements)

	
	Reconnaissance topographique éventuelle pour validation tracé gravitaire 

	
	Avis géologique général si nécessaire 

	Préciser la solution retenue
	Réseau : section, profondeur moyenne, dimensions principales des ouvrages associés

	
	Voirie : conception et dimensionnement des structures de chaussée

	Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages
	Réseaux : implantation sur plan parcellaire, sauf en cas de contraintes de sites (réseaux urbains) sur fond de plan topographique.

	
	Voirie : implantation emprise voirie, accotement, axe, sur largeurs éventuelles, emprise talus.

	Compatibilité de la solution avec les contraintes du programme, du site et réglementaires


	Réseaux : consulter les concessionnaires réseaux enterrés, vérifier le respect des schémas directeurs


	
	Voirie : consulter les concessionnaires réseaux et de transports, exploitants de la voirie, vérifier les règles d’urbanisme, vérifier l’accessibilité.



	Apprécier la volumétrie, l’aspect extérieur, les aménagements paysagers et les ouvrages annexes
	Réseaux : dimensionner et indiquer les dimensions principales des ouvrages annexes.



	
	Voirie : définir les aménagements paysagers



	Décomposition en tranches, aléas et durée de réalisation
	Intégrer dès ce stade les modalités d’obtention des autorisations de passage (réseaux) ou acquisitions foncières (voirie).



	Etablissement du programme définitif, choix d’équipements, coûts d’investissement et d’exploitation et de maintenance, phasage de réalisation moyens financiers.
	Etablir la description sommaire des travaux projetés

	
	Proposer au maître d’ouvrage les options ou solutions variantes envisageables, assortis de l’estimation des coûts d’investissement



	
	Evaluer le budget global de l’opération compris provision pour frais annexes (contrôles externes, branchements électriques, coordonnateur SPS, aléas, etc …)



	
	Sauf cas particulier et demande expresse du maître d’ouvrage, la détermination des coûts d’exploitation des ouvrages linéaires ne revêt pas un caractère pertinent pour la conception.



	Etablir l’estimation du coût prévisionnel des travaux par parties d’ouvrages et indiquer l’incertitude sur estimation 
	Etablir un avant-métré simplifié par nature d’ouvrages ou par tronçon.

Il est rappelé que le maître d’œuvre s’engage sur le coût des travaux au stade de l’Avant-Projet.



	Etablissement des dossiers à déposer en vue du permis de construire et autres autorisations administratives
	Dans le cadre des missions de base, la fourniture des éléments techniques est prévue dans le cadre des études d’AVP.



	Prestation technique spécifique à l’ouvrage objet du contrat : 
	Les missions complémentaires font l’objet de devis complémentaires intégrés au contrat initial ou sont à la charge du maître d’ouvrage (autorisations de passage, enquête de servitude, dossier loi sur l’eau).




A.2 Etudes d'Avant-Projet – Ouvrages Ponctuels  (A.P. OP)

	Contenu du Projet
	Observations

	Confirmation de la faisabilité par : 
	Collecte des études précédemment réalisées (EP, DIAG)

	
	Reconnaître le site d’implantation

	
	Occupation du sol (demande de renseignements)

	
	Vérifier la conformité aux documents d’urbanisme (PLU) et la maîtrise foncière

	
	Recensement bibliographique des risques naturels.

	
	Définir les viabilités associées (voirie et réseaux divers) et consulter les concessionnaires.

	Préciser la solution retenue
	Implanter les ouvrages par ensembles fonctionnels



	
	Indiquer les dimensions principales et surfaces des ouvrages de génie-civil

	
	Proposer un calage altimétrique des ouvrages

	
	Fournir les schémas de principes et explicatifs nécessaires à la compréhension de la conception des ouvrages et équipements.



	Proposer une implantation topographique des principaux ouvrages
	Définir les surfaces d’emprise du projet

	
	Implanter les ouvrages par ensembles fonctionnels sur plan topographique 

	
	Indiquer les dimensions principales et surfaces des ouvrages de génie-civil.



	Compatibilité de la solution avec les contraintes du programme, du site et réglementaires


	Consulter les concessionnaires et les administrations de tutelle



	Tableau pièces graphiques
	

	Apprécier la volumétrie, l’aspect extérieur, les aménagements paysagers et les ouvrages annexes
	Fournir un plan des niveaux et la ou les coupes définissant l’ouvrage

	
	Définir le traitement des aspects extérieurs et paysager.



	Décomposition en tranches, aléas et durée de réalisation
	Fournir un planning de réalisation réaliste et tenant compte des objectifs du maître d’ouvrage et des délais liés aux phases décisionnelles et aux procédures administratives et réglementaires.



	Etablissement du programme définitif, choix d’équipements, coûts d’investissement et d’exploitation et de maintenance, phasage de réalisation moyens financiers.
	Etablir la description sommaire des travaux projetés



	
	Proposer au maître d’ouvrage les options ou solutions variantes envisageables, assortis de l’estimation des coûts d’investissement



	
	Evaluer le budget global de l’opération compris frais annexes (contrôles externes, branchements électriques, coordonnateur SPS, contrôle technique, etc …)



	
	Indiquer le coût prévisionnel d’exploitation.

	Etablir l’estimation du coût prévisionnel des travaux par parties d’ouvrages et indiquer l’incertitude sur estimation 
	Le coût prévisionnel est fondé sur une décomposition par postes, distinguant les coûts des équipements techniques et ceux de génie civil (avant métré simplifié). .

	
	Le niveau de précision sur estimation normalement fixé dans le contrat de maîtrise d’œuvre, est impérativement rappelé dans l’estimation prévisionnelle des travaux, ainsi que le mois d’établissement des coûts.

	Etablissement des dossiers à déposer en vue du permis de construire et autres autorisations administratives
	Dans le cadre des missions de base, la fourniture des éléments techniques est prévue dans le cadre des études d’AVP.



	Prestation technique spécifique à l’ouvrage objet du contrat :
	Les missions complémentaires font l’objet de devis complémentaires intégrés au contrat initial ou sont à la charge du maître d’ouvrage (autorisations de passage, enquête de servitude, dossier loi sur l’eau, étude d’impact, DUP).



	
	Le permis de construire est obligatoirement à charge d’un architecte.




A.3 Etudes de Projet

A.3.a  Etudes de Projet – Ouvrages Linéaires (PRO OL)

	Contenu du Projet
	Observations

	Préciser la solution d’ensemble au niveau de chaque ouvrage d’infrastructure
	Insertion des ouvrages dans un plan général cadastral et fond de plan topographique.

	Choix techniques, architecturaux et paysagers

Nature et qualité des matériaux
	Description précise et argumentée à insérer et justifier dans note explicative du projet

	Caractéristiques et dimensions définitives des ouvrages
	Vues en plan et profils détaillés



	Vérification de la stabilité et résistance des ouvrages
	Réseaux : définition de la coupe type de tranchée par tronçons, en accord avec la nature présupposée ou connue du terrain (si étude géotechnique préalable)



	
	Voirie : définition de la structure de chaussée, des dispositifs de soutènements, des modalités d’exécution des déblais-remblais, du drainage.

	Alimentation et raccordements divers, contraintes spatiales
	Porter sur les plans et profils en long les réseaux et ouvrages souterrains coupés ou longés, avec cote altimétrique connue ou estimée.



	Spécifications techniques des équipements
	Spécification limitée en général à une description de nature et qualité du matériel envisagé.

	Coût prévisionnel des travaux par ensembles homogènes techniquement
	Descriptif quantitatif et estimatif décomposé par tronçons homogènes.



	Etablir l’estimation du coût prévisionnel d’ensemble et coûts d’exploitation
	Bien intégrer en sus de l’estimation des travaux : les dépenses annexes, les frais de contrôle externe, une provision pour divers imprévus.



	
	Signaler impérativement les dépenses non estimées.

	
	Coût d’exploitation peu pertinent en général

	
	L’estimation des travaux doit permettre de préciser les travaux prévus au programme.



	Echéancier d’exécution et découpage en lots
	Planning détaillé à réaliser pour chaque lot intégrant les contraintes réglementaires et délais administratifs.


A.3.b Etudes de Projet – Ouvrages Ponctuels  (PRO OP)

	Contenu
	Observations

	Préciser la solution d’ensemble au niveau de chaque ouvrage d’infrastructure
	Insertion des ouvrages dans un plan général cadastral et fond de plan topographique.

	Choix techniques, architecturaux et paysagers

Nature et qualité des matériaux
	Description précise et argumentée à insérer et justifier dans note explicative du projet

	Caractéristiques et dimensions définitives des ouvrages
	Vues en plan et coupes principales des ouvrages avec report des équipements principaux



	
	Description des ouvrages en capacité et caractéristiques fonctionnelles



	Vérification de la stabilité et résistance des ouvrages
	Définition des modalités de fondation des ouvrages sur la base de l’étude géotechnique impérative.



	
	Définition des modalités d’exécution (stabilités des terrassements, sujétions de pompage de rabattement de nappe …)

	
	Pré-dimensionnement des ouvrages en béton armé (équarrissage, ratios d’armatures)

	Alimentation et raccordements divers, contraintes spatiales
	Indiquer sur plan les origines des branchements (eau potable, électricité, téléphone, etc …)



	
	Préciser sur plans les contraintes spatiales (au minimum parcelles d’emprise, complétés par autres contraintes type urbanistiques, risques naturels, etc …)



	Spécifications techniques des équipements
	Descriptif détaillé des équipements, en capacité, puissance, nature de matériaux, etc …



	Coût prévisionnel des travaux par ensembles homogènes techniquement
	Devis descriptif et estimatif ou décomposition globale et forfaitaire faisant apparaître au minimum les coûts de génie-civil et d’équipement.



	Etablir l’estimation du coût prévisionnel d’ensemble et coûts d’exploitation
	Bien intégrer en sus de l’estimation des travaux : les dépenses annexes, les frais de contrôle externe, une provision pour divers imprévus, les frais de révision de prix, d’acquisition foncière, de prestataires extérieurs, etc …



	
	Signaler impérativement les dépenses non estimées.

	
	Estimer le coût d’exploitation des ouvrages, au minimum en situation nominale et, si pertinent, en situation de mise en service.



	
	L’estimation des travaux doit permettre de préciser les travaux prévus au programme.



	Echéancier d’exécution et découpage en lots


	Planning détaillé à réaliser pour chaque lot intégrant les contraintes réglementaires et délais administratifs.



	Prestation technique spécifique à l’ouvrage objet du contrat :
	Les missions complémentaires font l’objet de devis complémentaires intégrés au contrat initial ou sont à la charge du maître d’ouvrage


A.4 Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) – Ouvrages Linéaires et Ponctuels

Pas de clauses techniques complémentaires en marge de l’article 2.1.3 du présent CTTP.(à modifier par le maître d’ouvrage le cas échéant).
A.5 Examen de la conformité au projet des études d'exécution (VISA) – Ouvrages Linéaires et Ponctuels

Pas de clauses techniques complémentaires en marge de l’article 2.1.4 du présent CTTP. (à modifier par le maître d’ouvrage le cas échéant).

A.6 Etudes d'exécution (EXE) – Ouvrages Linéaires et Ponctuels

Pas de clauses techniques complémentaires en marge de l’article 2.1.5 du présent CTTP. (à modifier par le maître d’ouvrage le cas échéant).

A.7 Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) – Ouvrages Linéaires et Ponctuels

Pas de clauses techniques complémentaires en marge de l’article 2.1.6 du présent CTTP. (à modifier par le maître d’ouvrage le cas échéant).

A.8 Assistance aux Opérations de Réception (AOR) – Ouvrages Linéaires et Ponctuels

Pas de clauses techniques complémentaires en marge de l’article 2.1.7 du présent CTTP. (à modifier par le maître d’ouvrage le cas échéant).
TP2 Autres missions de maîtrise d’œuvre 

Ce chapitre comprend les éléments de mission technique décrits dans le décret 93-1268, en ajout à la « mission témoin »
B.1 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (O.P.C.) – Ouvrages Linéaires et Ponctuels

Pas de clauses techniques complémentaires en marge de l’article 2.2.3 du présent CTTP. (à modifier par le maître d’ouvrage le cas échéant).
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